

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 02.12.2024 09:51:57
Уникальный идентификатор:
880f7c07c583b07b775f6604a670281b13ca9f12

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС

**Юридический факультет
кафедра конституционного и административного права**

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением учебно-методической комиссии по направлениям 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01 Юриспруденция 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
Протокол от 13 февраля 2024 г. № 2

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Б1.О.07 Основы проектной работы в профессиональной деятельности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
(код, наименование специальности)

Гражданско-правовая
(специализация)

Очная, заочная
(форма обучения)

Год набора 2021

Санкт-Петербург, 2024 г

Автор-составитель: доцент кафедры конституционного и административного права,
кандидат культ. Фурман Т.Г.
Руководитель образовательной программы: Смирнов С.Н.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
1	УК ОС-1	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение. Проект – ограниченное во..., целенаправленное изменение отдельной системы в рамках установленных требований к качеству результатов и объёму ресурсов.	времени
2	УК ОС-1	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение. Проектная деятельность – это деятельность, имеющая начало и конец.	уникальная
3	УК ОС-1	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение. Стратегический план - программа укрупненных действий для... поставленных целей.	достижения
4	УК ОС-1	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение. Управление рисками проекта - систематический процесс определения, анализа и принятия мер в отношении... рисков проекта.	снижении
5	УК ОС-1	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните роль «стратегии управления конфликтами в устранении рисков в проблемной ситуации.	ее роль в устранении рисков
6	УК ОС-1	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните цель применения техники «управление конфликтами» для устранения рисков при возникновении проблемных ситуаций.	управление конфликтами — позволяет своевременно выявлять назревающие конфликты и быстро разрешать их
7	УК ОС-1	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните сущность и содержание термина «управление рисками проекта».	управление рисками в проекте — это процесс поиска и оценки и предотвращения потенциальных проблем
8	УК ОС-1	Открытое (с развернутым ответом)	Раскройте сущность понятия «стратегическое планирование».	сущность понятия в принятии решения в распределении ресурсов для реализации этой стратегии
9	УК ОС-1	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Проблема проекта – это... а. суть проекта б. противоречие между реальным состоянием дел и желаемым будущим в. негативный аспект ситуации г. противоречие между знанием и незнанием	в

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
10	УК ОС-1	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Стратегический статус проблемы зависит от... а. факторов времени б. детерминированности проблемы в. сути сложившейся ситуации г. стратегии проекта	б
11	УК ОС-1	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Стратегический замысел проекта – это: а. ценности и смыслы проекта б. приоритетные направления проекта в. совокупность проблем проекта г. генеральная цель проекта	а
12	УК ОС-1	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Проект по обеспечению правовой безопасности населения относится к типу проекта... а. социальный б. институциональный в. организационный г. управленческий	б
13	УК ОС-1	Закрытое (на сопоставление)	Установите соответствие между типами ресурсов и соответствующих к ним комментариев: а. наличие помещения, оборудования, технических средств, канцелярских принадлежностей и т. п. б. необходимый уровень знаний основных субъектов проектной деятельности в. совокупность собственных и привлеченных денежных средств г. профессионально-квалификационный уровень проектной команды 1. интеллектуальные 2. материальные 3. финансовые 4. профессиональные 5. непрофессиональные	а 2 б 1 в 3 г 4
14	УК ОС-1	Закрытое (на сопоставление)	Установите соответствие между типами ресурсов и соответствующих к ним комментариев: а. наличие нормативно-правовых документов, обеспечивающих реализацию проекта (лицензии, сертификаты, регламенты и т. д) б. необходимые и соответствующие организационные единицы в. наличие менеджеров команды, способных двигать проект г. инновационная готовность персонала 1. правовые 2. организационные 3. управленческие 4. нравственно-волевые 5. информационные	а 1 б 2 в 3 г 4

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
15	УК ОС-1	Закрытое (на сопоставление)	<p>Установите соответствие между определением вида ущерба (убытками) и его основным термином (понятием):</p> <p>а. распространенный и очевидный вид прямого ущерба. Общая сумма убытков по этой группе может быть рассчитана как полная восстановительная стоимость оборудования, сооружений, товаров и запасов на складах, включая затраты на строительные работы, монтаж и наладивание оборудования</p> <p>б. данный вид ущерба носит название упущенной выгоды;</p> <p>— ущерб жизни и здоровью персонала;</p> <p>— нанесение ущерба окружающей среде;</p> <p>— нанесение прямого ущерба третьим лицам (населению, близлежащим организациям и др.);</p> <p>— убытки, связанные с недопоставкой</p> <p>в. к ним относятся штрафы за невыполнение обязательств по поставкам, судебные издержки, компенсации за вынужденный простой предприятия и т. д.</p> <p>1. убытки, связанные с потерей прибыли в результате снижения или остановки производства</p> <p>2. ущерб имуществу предприятия (основным и оборотным средствам)</p> <p>3. убытки, связанные с недопоставкой продукции или услуг потребителям</p> <p>4. убытки, не связанные с недопоставкой продукции или услуг потребителям</p>	<p>а 1</p> <p>б 2</p> <p>в 3</p>
16	УК ОС-1	Закрытое (на сопоставление)	<p>Установите соответствие между определением основных видов рисков в проектной деятельности и причин их формирования:</p> <p>а. внешние непредсказуемые риски работ</p> <p>б. внешне предсказуемые, но не до конца определенные риски макроэкономики.</p> <p>в. правовые риски</p> <p>г. технико-технологические риски</p> <p>1. срыв графика работ</p> <p>2. ошибки в лицензиях</p> <p>3. рыночные</p> <p>4. макроэкономические</p> <p>5. кадровый голод</p>	<p>а 4</p> <p>б 3</p> <p>в 2</p> <p>г 1</p>
1	УК ОС-2	Открытое (на дополнении)	<p>Дополните выражение: Методы распределения ресурсов позволяют при неизменной дате завершения проекта..... разницу между графиком потребностей в ресурсах и графиком их поступления</p>	минимизировать
2	УК ОС-2	Открытое (на дополнении)	<p>Дополните выражение: Календарный план–график проекта – это документ, в котором определены..... даты начала и завершения всего проекта, фаз, пакетов работ и операций</p>	плановые

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
		е)	проекта	
3	УК ОС-2	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Жизненный цикл позволяет менеджеру проекта и другим участникам синхронизироваться на старте, оценить необходимые ресурсы и составитьдействий	план
4	УК ОС-2	Открытое (на дополнении)	Дополните выражение: Идентификация риска - определение и документирование риска, которые могут повлиять на жизненный цикл проекта	событий
5	УК ОС-2	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните: Определите сущность 5 основных этапов жизненного цикла проекта по методологии Института управления проектами.	сущность в том, что своевременное применение каждого этапа позволяет соблюдать жизненный цикл проекта и продвигать его вперед
6	УК ОС-2	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните понятие «Жизненный цикл проекта».	жизненный цикл проекта — это временной интервал между началом и завершением проекта
7	УК ОС-2	Открытое (с развернутым ответом)	Разъясните понятие «процессы анализа».	Процессы анализа – это определение того, удовлетворяет ли составленный план требованиям и ожиданиям или нет
8	УК ОС-2	Открытое (с развернутым ответом)	Дайте определение термину «управление ресурсами проекта».	управление ресурсами проекта - это планирование, составление графиков применения материальных ценностей и рабочей силы
9	УК ОС-2	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Целью разделения проекта на жизненные фазы является... а) для качественного планирования ресурсов проекта б) для планирования взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта в) для постепенного согласования результатов проекта г) для качественного планирования работы	а

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
			команды проекта	
10	УК ОС-2	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Максимальный уровень трудозатрат от процессов выполнения приходится на... а) фаза планирования б) фазы инициации, выбора, планирования и реализации в) фаза реализации г) фазы планирования и реализации	в
11	УК ОС-2	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Жесткая составляющей при циклическом типе жизненного цикла это... а) затраты б) время и продукт проекта в) продукт проекта г) время и затраты	а
12	УК ОС-2	Закрытое (с выбором)	Выберите правильный ответ. Максимальный уровень затрат на ресурсы по управлению проектом приходится на... а) фазы выбора б) фазы планирования и завершения в) фаза реализации г) фаза инициации	б
13	УК ОС-2	Закрытое (на сопоставление)	Установите соответствие между процессами анализа успешного продвижения проекта и соответствующих к ним комментариев: а. анализ сроков б. анализ стоимости в. анализ качества г. подтверждение целей 1. определение соответствия фактических и прогнозных сроков исполнения операций проекта директивным или запланированным 2. определение соответствия фактической и прогнозной стоимости операций и фаз проекта директивным или запланированным 3. мониторинг результатов с целью их проверки на соответствие принятым стандартам качества и определения путей устранения причин нежелательных результатов исполнения качества проекта 4. процесс формальной приемки результатов проекта его участниками (инвесторами, потребителями и т.д.) 5. определение несоответствия фактической и прогнозной стоимости операций и фаз проекта директивным или запланированным	а 1 б 2 в 3 г 4
14	УК ОС-2	Закрытое (на сопоставление)	Установите соответствие между основными процессами управления и соответствующих к ним комментариев: а. общее управление изменениями б. управление ресурсами в. управление целями	а 2 б 4 в 1 г 3

№ п/п	Код компетенции	Тип задания	Задание	Ответ
			<p>г. управление качеством</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. корректировка целей проекта по результатам процессов анализа 2. определение, согласование, утверждение и принятие к исполнению корректирующих воздействий и координация изменений по всему проекту 3. разработка мероприятий по устранению причин неудовлетворительного исполнения 4. внесение изменений в состав и назначения ресурсов на работы проекта 5. отсутствие разработки мероприятий по устранению причин неудовлетворительного исполнения 	
15	УК ОС-2	Закрытое (на сопоставление)	<p>Установите соответствие между основными этапами жизненного цикла проекта и группами процессов управления проектом:</p> <p>а. этап инициации б. этап планирования в. этап исполнения и контроля г. этап завершения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. процессы инициации 2. процессы исполнения и контроля 3. процессы планирования 4. процессы завершения 5. процесс исправления ошибок 	<p>а 1 б 3 в 2 г 4</p>
16	УК ОС-2	Закрытое (на сопоставление)	<p>Установите соответствие между причинами выбора конкретного проекта для проектирования и внедрения в жизнь и неколичественными критериями отбора проекта:</p> <p>а. в случае форс-мажорных обстоятельств б. юридические нормы, законы, кодексы имеют обязательный характер, проблема выбора проекта и его осуществления не возникает в. социальными проекты и реализуются в соответствии с политикой компании в отношении людских ресурсов г. социальные оздоровительные программы возникают под влиянием высшего руководства или членов семьи и не сопровождаются проблемой выбора</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. удовлетворение социальных потребностей общества (отдельных его граждан) 2. соответствие проекта юридическим нормам 3. удовлетворение социальных потребностей сотрудников 4. способность проекта решить кризисную ситуацию 5. не соответствие проекта юридическим нормам 	<p>а 4 б 2 в 3 г 1</p>

