



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу**

Адрес: Васильевский остров, 4-я линия, д. 13, лит. А,
г. Санкт-Петербург, 199004
тел. (812) 313-04-30, факс (812) 313-04-15
e-mail: to78@fas.gov.ru

СПб УФАС России
№ 78/28629/18
от 24.09.2018



На № _____

ФГБОУ ВО РАНХиГС

Средний проспект В.О., д. 57/43,
Санкт-Петербург, 199178
тел./факс: (812) 321-75-06
e-mail: tender@sziu.ranepa.ru

ООО «РОЛЕН»

ул. Маяковского, д.37, лит. В,
пом.10Н,
Санкт-Петербург, 191123
ИНН 7811137672
тел./факс: 7 (911) 704-27-34
e-mail: info@stkrolen.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № РНП-78-761/18 о рассмотрении сведений
о включении в реестр недобросовестных поставщиков

19.09.2018

Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по контролю закупок
(далее – Комиссия УФАС) в составе:

Пеливановой М.Г. – заместителя начальника отдела контроля федеральной
контрактной системы, заместителя председателя Комиссии УФАС;

Ромицыной И.В. – специалиста 1 разряда отдела контроля федеральной
контрактной системы, члена Комиссии УФАС;

Лесниковой А.С. – специалиста 1 разряда отдела контроля федеральной
контрактной системы, члена Комиссии УФАС;

в отсутствие представителей:

ФГБОУ ВО РАНХиГС (далее – Заказчик): надлежащим образом
уведомленного о месте и времени заседания Комиссии УФАС,

ООО «РОЛЕН» (далее – Участник): надлежащим образом уведомленного
о месте и времени заседания Комиссии УФАС,

рассмотрев сведения, представленные Заказчиком (вх. № 22369/18
от 03.09.2018) в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных
поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения государственного
контракта на капитальный ремонт части помещений 1 и 2 этажей в здании ФСПО
и ДП Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г.
Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 38, корп. 6, лит. А (извещение
№ 0372100052817000030),

266181



УСТАНОВИЛА:

КОПИЯ

Объём сведений, представленных Заказчиком в отношении Участника для включения в реестр недобросовестных поставщиков, соответствует требованиям ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и порядку о ведении реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 (далее – Порядок о ведении реестра).

Комиссия УФАС в результате осуществления проверки факта одностороннего отказа от исполнения контракта и проведения на основании п. 2 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки установила следующее.

Заказчиком 09.01.2018 на Официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) размещено извещение о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт части помещений 1 и 2 этажей в здании ФСПО и ДП Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС по адресу: г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 38, корп. 6, лит. А (извещение № 0372100052817000030) (далее – Аукцион).

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 8 982 716,47 рублей.

В соответствии с Протоколом подведения итогов электронного аукциона от 02.02.2018 № 0372100052817000030-3 победителем Аукциона было признано ООО «РОЛЕН».

По результатам закупки Заказчиком с ООО «РОЛЕН» был заключен контракт № 0372100052817000030-0358818-01 от 16.02.2018 на сумму 3 997 308,89 рублей (далее – Контракт).

Согласно ч. 14 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8 - 26 ст. 95 Закона о контрактной системе.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе).

Право Заказчика отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке предусмотрено п. 10.2 Контракта.

Из представленных Заказчиком сведений Комиссия УФАС установила, что 20.08.2018 Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта (далее – Решение), заключенного с ООО «РОЛЕН».

Из представленных Заказчиком сведений, Комиссия УФАС установила, что

Участником не исполнены обязательства, предусмотренные Контрактом:

- срок выполнения работ по Контракту на «Капитальный ремонт части помещений 1 и 2 этажей в здании ФСПОиДП Северо-Западного института управления - филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, по адресу: г. Санкт-Петербург, Будапештская ул., дом 38, корп. 6. лит. А» в период с 03.05.2018 по 31.07.2018 г. (п. 1.2. Контракта, п. 7 Технического задания Приложение № 1 к Контракту). До настоящего времени работы не выполнены;
- срок предоставления Заказчику календарного плана производства работ по объекту - в течение трех дней с даты заключения Контракта (п. 1 Технического задания Приложение № 1 к Контракту) - с 17.02.2018 по 19.02.2018г. До настоящего времени не представлен календарный план;
- срок предоставления Заказчику надлежаще оформленных копий приказов на лиц, ответственных за производство работ и пожарную безопасность на закрепленном за ними объекте - в течение пяти рабочих дней с момента заключения Контракта (п. 5 Технического задания Приложение № 1 к Контракту) - с 19.02.2018 по 23.02.2018г. До настоящего времени копии приказов не представлены;
- срок предоставления Заказчику для оформления пропусков списка персонала, который будет задействован на объекте с указанием Ф.И.О - до начала выполнения работ (п.5 Технического задания Приложение №1 к Контракту) - до 03.05.2018 г. До настоящего времени список не представлен;
- срок предоставления Заказчику документов, подтверждающих качество используемых материалов (товаров) - до начала выполнения работ (п. 8 Технического задания Приложение № 1 к Контракту) - до 03.05.2018 г. До настоящего времени не представлены;
- «срок сдачи работ и предоставления комплекта исполнительной документации - 31.07.2018 г. (п. 4, п. 5 Технического задания Приложение № 1 к Контракту). Работы Участником не произведены, документация не представлена.

Как указал Заказчик, ООО «РОЛЕН» было допущено существенное нарушение условий Контракта, что подтверждено экспертным заключением от 31.07.2018.

На основании изложенного и руководствуясь п. 10.2 Контракта Заказчик принял решение расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

В соответствии с ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Заказчик представил документы и сведения, согласно которым, во исполнение ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе, он передал решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 21.08.2018 телеграммой и по адресу электронной почты Участника, а также по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ООО «РОЛЕН».

На Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок решение об одностороннем отказе от исполнения контракта размещено Заказчиком 21.08.2018 в разделе *«Дополнительная информация о закупках, контрактах»*.

В соответствии с ч. 13 ст. 95 Закона о контрактной системе решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Согласно ч. 14 ст. 95 Закона о контрактной системе Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

На заседании Комиссии УФАС было установлено, что согласно информации, размещенной на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в разделе *«Информация об исполнении (расторжении) контракта»*, Контракт расторгнут Заказчиком 05.09.2018.

Нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия Заказчиком Решения ООО «РОЛЕН» устранены не были.

В силу ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

Реестр недобросовестных поставщиков служит инструментом, обеспечивающим реализацию целей регулирования соответствующих отношений по добросовестной конкуренции и предотвращению злоупотреблений в сфере

размещения заказов, и соответственно является механизмом защиты государственных и муниципальных заказчиков от недобросовестных действий поставщиков (исполнителей, подрядчиков).

ООО «РОЛЕН» не направило своих представителей на заседание Комиссии УФАС и не представило письменных объяснений о причинах ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, а также доказательств, свидетельствующих о добросовестном поведении Участника.

Всесторонне исследовав все обстоятельства дела и представленные документы, заслушав пояснения Заказчика, Комиссия УФАС пришла к выводу о том, что сведения отношении ООО «РОЛЕН» подлежат включению в Реестр недобросовестных поставщиков.

Следует также отметить, что при рассмотрении вопроса о включении в реестр сведений о недобросовестных поставщиках Комиссия УФАС России не разрешает гражданско-правовой спор между участниками сделки, а оценивает поведение исполнителя на предмет его добросовестности и направленности действий на фактическое исполнение контракта.

В рассматриваемом случае оценив в совокупности представленные документы, Комиссия УФАС усмотрела в действиях Участника признаки недобросовестного поведения и основания для включения его в реестр.

Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 95, 99, 104 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,

РЕШИЛА:

Сведения, представленные Заказчиком, в отношении ООО «РОЛЕН» (191123, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 37, лит. В, пом. 10Н) ИНН: 7811137672; Сведения об учредителях (участниках) юридического лица: Барановский Алексей Алексеевич ИНН 910217225280; включить в Реестр сроком на 2 (два) года.

Заместитель председателя Комиссии

Члены Комиссии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС РОССИИ
КОПИЯ ВЕРНА

М.Г. Пеливанова

И.В. Ромицына

А.С. Лесникова

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.