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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1Дисциплина Б1.О.03 «Основы проектной работы в профессиональной
деятельности» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенц
ии

Наименованиекомпетенции Кодэтапа
освоения
компетенции

Наименование этапа освоения
компетенции

УКОС-2 Способен разработать проект на
основе оценки ресурсов и
ограничений

УКОС-2.2 Способен определить круг задач в рамках
поставленнойцелиивыбратьоптимальные
способыихрешения

ОПК -9 Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
профессиональнойдеятельности

ОПК -9.2 Способен формулировать установленные
действующим законодательством способы
реализации и защиты цифровых прав
гражданиорганизацийдеятельности

1.2.Врезультатеосвоениядисциплиныувыпускникадолжныбытьсформированы:
Кодэтапа
освоения

компетенции

Результатыобучения

УКОС-2 науровне знаний:мировоззренческаяпозицияв областиразработкипроектов:Управление
трудовыми ресурсами проекта и менеджмент человеческих ресурсов проекта; Типы
ограниченийпроекта;Методыраспределенияресурсоввпроекте;
науровнеумений:самостоятельноиспользоватьзнанияприопределенииихарактеристики
типапроекта;используетзнанияпоролевымпозициямвгруппепоосуществлениюпроектов
приаргументированиивыборасобственногоместавпроекте
на уровне навыков: обоснования собственной позиции участия в проекте; решения
отдельныхзадачисходяизцелейпроекта.

ОПК -9

на уровне знаний: основные закономерности создания и функционирования
информационныхпроцессоввправовойсфере

-соблюдениеосновгосударственнойполитикивобластиинформатики.
на уровне умений: -- сбор информации, имеющей значение для реализации

правовыхнормвсоответствующихсферахпрофессиональнойдеятельности
- обработка информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующихсферахпрофессиональнойдеятельности
науровненавыков: -Применяетинформационно-коммуникационныетехнологии

длярешенияправовыхвопросоввпрофессиональнойдеятельности

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныеединицы,72академическихчасов(54астрон.час.).

Дисциплинаможет быть реализована с применением дистанционных образовательных технологий.
Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся
самостоятельно с любого устройства, и в том числе на портале: https://sziu-de.ranepa.ru/. Пароль и логин к
личномукабинету/профилюпредоставляетсястудентувдеканате.

Очнаяформаобучения
Видработы Трудоемкостьвакад.часах

Общаятрудоемкость 72
Контактнаяработаспреподавателем 32
Лекции 16
Практическиезанятия 16
Консультация

https://sziu-de.ranepa.ru/
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Самостоятельнаяработа 40
Контроль
Формытекущегоконтроля Устныйопрос,Тест,Доклад,презентация
Формапромежуточнойаттестации зачет

Очно-заочнаяформаобучения
Видработы Трудоемкостьвакад.часах

Общаятрудоемкость 72
Контактнаяработаспреподавателем 8
Лекции 4
Практическиезанятия 4
Консультация
Самостоятельнаяработа 64
Контроль
Формытекущегоконтроля Устныйопрос,Тест,Доклад,презентация
Формапромежуточнойаттестации зачет

Заочнаяформаобучения
Видработы Трудоемкостьвакад.часах

Общаятрудоемкость 72
Контактнаяработаспреподавателем 4
Лекции 2
Практическиезанятия 2
Консультация
Самостоятельнаяработа 64
Контроль 4
Формытекущегоконтроля Устныйопрос,Тест,Доклад,презентация
Формапромежуточнойаттестации зачет

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы
Дисциплина Б1.О.03 «Основы проектной работы в профессиональной деятельности»
относится к базовому блоку дисциплин учебного плана по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция». Направленность (профиль) «Юридическая деятельность» и
изучается студентами очной формы обучения в 1 семестре 2 курса, очно-заочной формы -
в 1 семестре 2 курса, заочной формы - в 1 семестре 3 курса. Дисциплина взаимосвязана
с: Б1.Б.01 Философия
Б1.Б.09 Теория государства и права
Б1.Б.10 История государства и права России
Б1.Б.11 История государства и права зарубежных стран
Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет.

3. Содержание и структура дисциплины
Очная форма обучения

№п/п Наименование тем и/или
разделов

Объемдисциплины(модуля),час. Форма
текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно
йаттестации

Всего
часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по видам
учебныхзанятий

С
СР

Л ЛР ПЗ КСР
Тема1 Сущность и особенности

проектнойдеятельности 9 2 2 5 УО*,Т**Д***

Тема2 Процессы управления 9 2 2 5 УО,Т,Д
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проектами

Тема3 Календарно-сетевое
планированиепроекта 9 2 2 5 УО,Т,Д,Дс****

Тема4 Разработкапроекта 9 2 2 5 УО,Т,Д,Дс
Тема5 Организационные

механизмы управления
проектами

9 2 2 5
УО,Т,Д

Тема6 Оперативное управление
проектами 9 2 2 5 УО,Т,Д

Тема7 Мониторинг и закрытие
проекта 9 2 2 5 УО,Т,Д

Тема
8

Формирование проектной
команды: роли,
коммуникации, развитие
командыпроекта

9 2 2 5

Промежуточнаяаттестация Зачет

ВСЕГО: 72 16 16 40
Очно-заочнаяформаобучения

Тема1 Сущность и особенности
проектнойдеятельности 8 1 7 УО,Т,Д

Тема2 Процессы управления
проектами 8 1 7 УО,Т,Д

Тема3 Календарно-сетевое
планированиепроекта 8 1 7 УО,Т,Д,Дс

Тема4 Разработкапроекта 8 1 7 УО,Т,Д,Дс

Тема5 Организационные
механизмы управления
проектами

10 1 9
УО,Т,Д

Тема6 Оперативное управление
проектами 10 1 9 УО,Т,Д

Тема7 Мониторинг и закрытие
проекта 10 1 9 УО,Т,Д

Тема
8

Формирование проектной
команды: роли,
коммуникации, развитие
командыпроекта

10 1 9

Промежуточнаяаттестация зачет

ВСЕГО: 72 4 4 64
Заочнаяформаобучения

Тема1 Сущность и особенности
проектнойдеятельности 8 1 7 УО,Т,Д

Тема2 Процессы управления
проектами 9 1 8 УО,Т,Д
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Тема3 Календарно-сетевое
планированиепроекта 9 1 8 УО,Т,Д

Тема4 Разработкапроекта 8 1 7 УО,Т,Д
Тема5 Организационные

механизмы управления
проектами

8 8
УО,Т,Д

Тема6 Оперативное управление
проектами 8 8 УО,Т,Д

Тема7 Мониторинг и закрытие
проекта 9 9 УО,Т,Д

Тема
8

Формирование проектной
команды: роли,
коммуникации, развитие
командыпроекта

9 9

Промежуточнаяаттестация 4 зачет
ВСЕГО: 72 2 2 64
УО*- устный опрос, Т** - тестирование, Д***- доклад Пс****- презентация

Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность и особенности проектной деятельности
Проект и его окружение. Внешняя и внутренняя среда проекта. Основные

характеристики проектной деятельности. Структура и содержание элементов.
Классификация проектов. Масштаб (размер) проекта. Проектный цикл. Основные
участники проекта. Функции и роли в разработке и выполнении.

Тема 2. Процессы управления проектами
Процессы управления субъектами и объектами проекта. Процессы инициации,

планирования, организации, контроля выполнения проекта. Методы управления
проектами. Связь проектной деятельности с процессным подходом в управлении.
Определение жизненного цикла проекта. Фазы жизненного цикла.

Тема 3. Календарно-сетевое планирование проекта
Структуризация проекта. Методы структуризации. Структура разбиения работ СРР

(WBS - work breakdown structure). Организационная структура исполнителей (ОСИ).
Построение календарного плана. Сетевые модели проекта, оптимизация сетевых моделей.

Тема 4. Разработка проекта
Разработка концепции и начальная фаза проекта. Целеполагание и планирование (времени
и ресурсов). Иерархия конечных и промежуточных целей. Планирование проекта.

Тема 5. Организационные механизмы управления проектами
Построение организационных структур управления проектами. Распределения

функциональных сфер. Механизмы формирования состава исполнителей проекта.
Тема 6. Оперативное управление проектами
Методика освоенного объема. Механизмы опережающего самоконтроля.

Компенсационные механизмы. Оперативное управление продолжительностью проекта.
Тема 7. Мониторинг и закрытие проекта
Мониторинг и индикация ключевых событий/мероприятий. Цель назначение и

виды контроля. Календарный контроль планов. Контроль бюджета. Контроль качества
проекта. Управление изменениями. Виды изменений. Технология управления
изменениями. Завершение проекта.

Тема 8. Формирование проектной команды: роли, коммуникации, развитие
команды проекта.

Команды в проекте. Соотношение между различными командами в проекте
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Методы подбора и построения проектной команды. Интегрированная культура проектной
команды. Оценка эффективности деятельности проектной команды.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости, обучающихся и
промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация может проводиться с использованием дистанционных

образовательных технологий.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Основы проектной работы в
профессиональной деятельности используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:

Наименование темы Формы контроля

Тема 1. Сущность и особенности проектной деятельности УО, Т, Д

Тема 2. Процессы управления проектами УО, Т, Д

Тема 3. Календарно-сетевое планирование проекта УО, Т, Д, Дс

Тема 4. Разработка проекта УО, Т, Д, Дс
Тема 5. Организационные механизмы управления проектами УО, Т, Д
Тема 6. Оперативное управление проектами УО, Т, Д
Тема 7. Мониторинг и закрытие проекта УО, Т, Д
Тема 8. Формирование проектной команды: роли, коммуникации,
развитие команды проекта

В случае реализации дисциплины в ДОТ формат заданий адаптирован для
платформы Moodle.

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов(средств)
Зачет проводится в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи
(кейса).

В случае проведения промежуточной аттестации в дистанционном режиме
используется платформа Moodle и Teams.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Вопросы устного опроса
Контрольные вопросы по теме 1

1. Почему проект требует определения результата заранее?
2. Назовите три отличия проектной деятельности от процессной.
3. Охарактеризуйте задачи заказчика проекта.
4. Охарактеризуйте задачи менеджера проекта.
5. Какие основные роли выделяются в команде проекта?
6. Почему менеджер проекта не обязан гарантировать достижение его целей?

Контрольные вопросы по теме 2
1. Чем описание проекта отличается от плана проекта?
2. Зачем при разработке плана необходимо проводить декомпозицию задач? Какие
негативные последствия могут возникнуть, если декомпозиция проведена некачественно?
3. Что такое контрольная точка? Какую роль она играет в реализации проекта?
4. Почему следует описывать критический путь проекта?
5. Назовите основные разделы паспорта проекта.
Контрольные вопросы по теме 3

1. Почему проектный треугольник часто называют «железным»?
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2. Какое из ресурсных ограничений является наиболее существенным при разработке
социальных проектов? Почему?

3. Каким образом определяется приоритетность риска?
4. Какая из стратегий управления риском является наиболее затратной?
5. Приведите пример риска социального проекта, когда стратегия игнорирования

оказывается наиболее эффективной.
Контрольные вопросы по теме 4

1. Как соотносятся проблемы проекта и риски проекта? Приведите примеры тех и
других.

2. В каких случаях может быть сделан запрос на изменения проекта?
3. Что такое резервы проекта? В каких случаях можно обойтись без резервов?
4. Какие позиции отражаются в форме регистрации изменений?
5. Охарактеризуйте основные процедуры стадии завершения проекта.
6. Всегда ли нужно делать выводы из проекта? Почему?

Контрольные вопросы по теме 5
1. В чем состоят особенности проектов в области социальной сферы в целом и
социального обслуживания и социальной поддержки, в частности?
2. Какие критерии следует, т использовать при отборе проектов для реализации
(финансирования)? Назовите не менее 3-х критериев и обоснуйте свой выбор?
3. В чем заключаются основные риски реализации проектов в сфере социальной
работы? Как ими следует управлять?
4. В какие из реализуемых в настоящее время Национальных проектов могут войти
проекты в сфере социального обслуживания и оказания социальной поддержки населению?
5. Каким образом можно включить некоммерческие (общественные) организации в
проектную деятельность в сфере социальной работы?

Примерные темы докладов на семинарских занятиях.
Тема 1. Понятие проекта и его жизненный цикл. Участники проекта

1. Понятие проекта в проектном управлении (project management). Особенности
социального проекта. Типологии социальных проектов.

2. Основные концепции социально-проектной деятельности: социальная утопия
(социалисты-утописты), социальная инженерия (школа «человеческих
отношений»).

3. История социального проектирования в СССР, России и за рубежом.
4. Профессиональное проектирование. Понятие и классификация стандартов по

управлению проектами.
5. Профессиональные ассоциации специалистов по управлению проектами:

национальные и международные.
6. Жизненный цикл проекта и роли в команде проекте.

Примеры тестовых заданий
1. Вставьте пропущенное слово.
«Обычно проект должен быть завершен в установленные ________и с соблюдением
определенного __________.
сроки; бюджета (финансирования).
2. В чем основное отличие процессного управления от проектного?

‒ источниках финансирования;
‒ подходах к оценке эффективности;
‒ количестве работников;
‒ получаемых результатах.

3. Какая из ниже приведенных ролей не является ролью члена команды проекта?
‒ заказчик;
‒ председатель;



10

‒ генератор идей;
‒ критик.

4. Кто автор книги «Города солнца»?
‒ Ш. Фурье;
‒ Т. Кампанелла;
‒ А. Симон;
‒ Р. Оуэн.

5.Российская ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) это:
‒ некоммерческая, профессиональная международная организация;
‒ коммерческая, профессиональная международная организация;
‒ государственная, профессиональная международная организация;
‒ государственно-частное партнерство, профессиональная международная

организация.
6. В чем состоят ключевые отличия проектной деятельности от процессной?
‒ Размер финансирования;
‒ Сложность решаемых задач;
‒ Ограниченность по срокам;
‒ Большое число рисков.

Тема 2. Описание, план и паспорт проекта
1. Основные требования к описанию проекта. Структура описания. Примеры описаний (по
материалам сайта Президентских грантов).
2. Стандартные процедуры, используемые при планировании проектов.
3. Структура паспорта проекта. Соотношение плана и паспорта проекта.
4. Расчет стоимости проекта. Ключевые статьи затрат и расходов и их оценка.
5. Практическое задание (работа в группах). Реконструкция критического пути и
контрольных точек проекта по его паспорту (по материалам паспортов Национальных
проектов РФ)
Примеры тестовых заданий
1. Цель проекта – это:

‒ прием, способ действий для достижения результата;
‒ формулировка результата, который хотят достигнуть участники проекта;
‒ польза, которая будет получена в ходе выполнения проекта;
‒ дивиденды, которые получат участники проекта, работая вместе.

2. Дополните. К основным параметрам проекта относятся:
‒ объем работ;
‒ качество полученных результатов и выполненных работ;
‒ сроки, в которые проект будет завершен;
‒ стоимость;
‒ ____________________

уровень риска.
3. Вставьте пропущенное слово.
Декомпозиция – это процесс ______________(сложной) задачи на более мелкие, чтобы
лучше ее понять и выполнить.
деления (разделения)
4. Дерево решений (Work Breakdown Stucture — WBS)- это

‒ результат декомпозиции проекта на составляющие его задачи.
‒ систематическое описание задач, требующих своего решения в ходе реализации

проекта
‒ описание ресурсов, требующихся для решения задач.
‒ перевод задач проекта в возможные способы их решения

Тема 3. Жизнеспособность, ресурсы и ограничения проекта. Управление рисками.
1. Понятие жизнеспособности проекта и основные подходы к ее оценке.
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2. Социальная диагностика как поиск проблем.
3. Социальная экспертиза как определение ограничений.
4. Социальное прогнозирование как оценка рисков.
5. Использование социологических методов для анализа ресурсов и ограничений

проекта.
6. Понятие и технологии риск-менеджмента.

Примеры тестовых заданий
1. Выберите верные суждения.

‒ Резерв - это запас времени и средств, которым менеджер проекта обладает к
бюджету проекта дополнительно.

‒ Резерв - это запас времени и средств, которые включены в бюджет проекта.
‒ В каждом проекте вопрос о включении/невключении резерва в бюджет решается

индивидуально.
‒ Есть проекты, в которых резерв вообще не нужен.

2. Какой метод сбора информации может быть использован по всех процедурах оценки
жизнеспособности проекта?

‒ анкетный опрос;
‒ качественный анализ документов;
‒ экспертные оценки;
‒ включенное наблюдение.

3. Источникам неопределенности среды проекта является:
‒ осознанная необходимость;
‒ недостаточность или неполнота знаний среды проекта;
‒ противодействие;
‒ случайности.

4. По каким параметрам измеряются риски проекта?
‒ Вероятность наступления события;
‒ Масштаб возможных последствий;
‒ Серьезность последствий;
‒ Возможность минимизировать последствия.

5. Что из нижеперечисленного не является вершиной проектного треугольника?
‒ Качество;
‒ Объем выполненных работ%
‒ Стоимость:
‒ Время.

Тема 4. Реализация проекта. Внесение изменений, корректировка проекта
1. Организационный механизм реализации проекта.
2. Кадровой обеспечение проекта и мотивация членов команды проекта к

эффективной работе
3. Мониторинг реализации проекта и его корректировка.
4. Моральный вопросы реализации проекта.
5. Сопротивление изменениям. Проблемы внедрения результатов/продукта проекта.

Примеры тестовых заданий
1. Дополнить Тестирование проекта – это структурированный и контролируемый процесс
_________ _____________ результатов проекта требованиям, перечисленным в
спецификации.

оценки соответствия

2. Что выступает основными источниками сопротивления изменениям?
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‒ ожидание личных потерь из-за нарушения статус-кво;
‒ несоответствие изменений возможностям и потенциалу их пользователей;
‒ большие расходы на внедрение изменений
‒ отсутствие предварительного обучения сотрудников новым методам работы.

3.Какой тип коммуникаций следует использовать, если участникам проекта необходимо
сообщить очень сложную и подробную информацию:

‒ Устную.
‒ Письменную.
‒ Вертикальную.
‒ Горизонтальную.

4. Какие вопросы не включаются в реестр изменений?
‒ Описание изменения
‒ Причина изменения
‒ Влияние на проект
‒ Автор предлагаемого изменения.

Инструкции по выполнению теста
При получении тестов, студенты получают следующую информацию:

- о продолжительности времени, в течение которого должны быть заполнены тесты;
- о количестве тестов в задании;
- о правилах заполнения тестов.

В ходе выполнения тестовых заданий студентом производятся следующие действия:
- подписывает полученное тестовое задание своей фамилией;
- читает и уясняет тестовые вопросы, в исключительных случаях может задать

вопрос преподавателю, для уточнения смыслового содержания теста;
- уяснив вопросы тестов, выбирает один из приведенных ответов на каждый вопрос;
- отмечает выбранные ответы как правильные;
- сдает тест на проверку в установленное время.

Полный банк тестов хранится на кафедре.

Примеры заданий для практических занятий.
Тема 2. Описание, план и паспорт проекта
Текст задания. Вспомните последний проект, в котором Вы сами участвовали, или
возьмите описание конкретного проекта из Интернет-источников, указанных в списке
источников по дисциплине, и опишите в текстовой форме:

1. Результаты работы по проекту;
2. Жизненный цикл данного проекта.
3. Пять основных параметров проекта;

В заключение ответьте на вопрос: как можно изменить соотношение пяти параметров
данного проекта, чтобы получить лучшие результаты; Аргументируйте свой ответ
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория, оборудованная рабочими местами с
выходом в Интернет
2. Максимальное время выполнения задания: 2 ак.часа
3. Вы можете воспользоваться источниками из перечня рекомендованной литературы:
Основной № 2,3. Интернет-ресурсами № 6.
4. Работа может быть организована в малых группах по 2-3 человека.
5. Результаты практической работы: письменное сообщение объемом не менее 3 страниц
и/или электронная презентация основных результатов.

Тема 3.Жизнеспособность, ресурсы и ограничения проекта. Управление рисками.
Текст задания. Проанализируйте паспорт национального проекта «Здравоохранение»
[Электронный ресурс] доступ
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http://static.government.ru/media/files/gWYJ4OsAhPOweWaJk1prKDEpregEcduI.pdf и
определите:
1. Вершины проектного треугольника
2. Контрольные точки проекта.
3. Приоритетные риски проекта и способы их минимизации.
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория, оборудованная рабочими местами с
выходом в Интернет
2. Максимальное время выполнения задания: 2 ак.часа
3. Вы можете воспользоваться источниками из перечня рекомендованной литературы:
Основной № 2,3. Интернет-ресурсами № 6.
4. Работа может быть организована в малых группах по 2-3 человека.
5. Результаты практической работы: письменное сообщение объемом не менее 3 страниц
и/или электронная презентация основных результатов.

Примеры кейсовых заданий (ситуационных задач)
Тема 4. Реализация проекта. Внесение изменений, корректировка проекта
Текст задания.
Проанализируйте материалы сайта общественной организации «Детские деревни SOS
Россия» [Электронный ресурс] Доступ https://sos-dd.ru/what/, том числе ее аккаунты в
социальных сетях, и ответьте на следующие вопросы:

1. Что является главным фактором успеха реализации проектов данной организации?
2. Каковы основные риски ее проектов?
3. Организация реализует только отдельные проекты или у нее есть программы или

проектные портфели (портфели проектов)?
4. Какие формы проектного финансирования здесь используются?
5. Что является продуктом (результатом)отдельных проектов?
6. Как мотивируется персонал к участию в проектах?
7. Какие ресурсы, необходимые для реализации проектов, являются для данной

организации наиболее дефицитными? Почему?
Условия выполнения задания
1. Место выполнения задания: учебная аудитория, оборудованная рабочими местами с
выходом в Интернет
2. Максимальное время выполнения задания: 2 ак.часа
3. Вы можете воспользоваться источниками из перечня рекомендованной литературы:
Основной № 2,3. Интернет-ресурсами № 6.
4. Работа может быть организована в малых группах по 2-3 человека.
5. Результаты практической работы: письменное сообщение объемом не менее 3 страниц
и/или электронная презентация основных результатов

Примерная тематика презентаций
1. Проект в области развития социального партнерства в Российской Федерации.
2. Проект по совершенствованию управления социальными учреждениями.
3. Проект в области социальной медицины.
4. Проект в области социальной политики.
5. Проект в области совершенствования опеки и попечительства.
6. Проект в области профилактики девиантного поведения детей и подростков.
7. Проект по повышению качества жизни населения.
8. Проект в области социального предпринимательства.
9. Проект в области улучшения положения женщин /мужчин.
10. Проект по развитию медиации в социальной работе.
11. Проект в области профилактики бедности.

http://static.government.ru/media/files/gWYJ4OsAhPOweWaJk1prKDEpregEcduI.pdf
https://sos-dd.ru/what/
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12. Проект в области развития социальной геронтологии.
13. Проект по развитию волонтерства в России.
14. Проект по развитию активного долголетия.
15. Проект по работе с пожилыми гражданами.
16. Проект по работе с семьями с детьми-инвалидами.
17. Проект по работе с молодежью.
18. Проект по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
19. Проект по работе с химически зависимыми гражданами.
20. Проект по работе с многодетными семьями.
21. Проект по работе с несовершеннолетними матерями.
22. Проект в области социального обслуживания населения.
23. Проект в области противодействия домашнему насилию.
24. Проект в области социальной педагогики.
25. Проект по развитию благотворительности в России.
26. Проект по развитию социальной работы общественных организаций.
27. Проект по развитию социальной работы религиозных организаций.
28. Проект в области занятости маломобильных групп граждан.
29. Проект по социальной рекламе здорового образа жизни.
30. Проект по повышению престижа социальной работы в российском обществе

ПАСПОРТПРОЕКТА1

Наименование проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Заказчик проекта
Координатор проекта
Администратор проекта
Участники проекта
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Основания для инициации проекта

Цель (цели) проекта

Продукт проекта

Задачи проекта

Результат (результаты) проекта

Критерии успеха проекта

Период реализации проекта

Риски реализации проекта

Заинтересованные стороны проекта

Взаимосвязь с другими проектами, процессами, системами

ГЛОССАРИЙУПРАВЛЕНИЯПРОЕКТАМИ2

1 Источник: Паспорт проекта (шаблон для обучения) [Электронный ресурс] Доступ:
http://www.giskaluga.ru/projects/PO/TDOCPD/index.php?sphrase_id=896 Дата обращения 10.05.2020
2 Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С.171-179.

http://www.giskaluga.ru/projects/PO/TDOCPD/index.php?sphrase_id=896
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Бизнес-анализ.Структурированноеизучениепроблемы,имеющейотношениекбизнесу.Бизнес-анализ
проводится,чтобылучшепонятьпроблему,азатемоценить,чтотребуетсядляееустранения.
Бизнес-кейс / коммерческое предложение Коммерческая цель или выгода является причиной выполнения
проекта и может официально фиксироваться в документе, называющемся бизнес-кейсом, или коммерческим
предложением. Этот документ обычно включает финансовые показатели (например, прирост выручки,
снижениеиздержекит.п.)илидругиепараметры(например,повышениеуровняобслуживанияпотребителей,
повышениемотивированностиперсоналаит.д.).
БюджетпроектаНеобходимыесредства,выделенныенавыполнениепроекта.
Влияние Последствия принятого решения, проблем, риска или изменения для проекта. Влияние обычно
измеряетсяпоотношениюкобъемуработ,стоимости,качеству,срокамилирискампроекта.Например,влияние
проблемыможетпроявитьсявувеличениисроковилистоимостипроекта;принятоерешениеможетповлиять
нарострисковпроекта;влияниемизмененияможетстатьуменьшениеобъемаработ.
Внедрение Использование и эксплуатация в реальных условиях продукта, полученного в результате
выполнения проекта. Внедрение охватывает широкий круг задач, в том числе ознакомление и обучение
пользователей.
Внешняя зависимостьСвязь однойилинескольких задачпроекта с задачами,в негоне входящими (иными
словами,внешнимипоотношениюкнему).
Выполнение Завершение проекта или задачи с соблюдением определенных условий (обычно получение
ожидаемыхрезультатоввсрокиссоблюдениембюджета).
ДекомпозицияПроцессделения(сложной)задачинаболеемелкие,чтобылучшееепонятьивыполнить.
Дерево решений (Work Breakdown Stucture —WBS)Формальное описание всех задач, необходимых для
выполнения проекта, представленное в определенной последовательности. WBS является результатом
декомпозициипроектанасоставляющиеегозадачи.
ЖизненныйциклОбобщенное,высокоуровневоеописаниетехэтапов,черезкоторыепроходитпроект.
Зависимость Логическая связь между двумя или более задачами в проекте, которая определяет
последовательностьихвыполнения.
Задача—«черныйящик»Задачапроекта, которойненужнаподробнаядекомпозиция, таккаконапередана
на аутсорсинг. В плане она определяется как один пункт. Менеджеру проекта нет необходимости управлять
действиями,относящимисякэтойзадаче.
Заказчик проекта Лицо (или группа лиц), в интересах которого выполняется проект. Обычно заказчик
определяет требования проекта, оплачивает работы и получает готовый продукт, за что надеется получить
определенную(экономическую)выгоду.
ИзменениеИзменение— это трансформация одного из пяти параметров проекта (см.Параметры проекта).
Изменениепроектавсегдадолжнобытьследствиемосознанноговыбора,анеслучайнымрезультатомкаких-то
действий.
Каталог требований / спецификация Документ, содержащий набор требований, которым должен
удовлетворятьпроект.
Контрольная точка Показатель того, что вы завершили важный этап проекта. Контрольные точки
используютсястойцелью,чтобыбылолегчеотслеживатьходвыполненияпроекта.
КомандапроектаГруппалиц,работающихнадпроектомподуправлениемменеджерапроекта.
Критический путь Последовательность задач, определяющая продолжительность выполнения проекта.
Изменение времени решения любой из задач, входящих в критический путь, приводит к изменению сроков
проекта.Поэтому,чтобысократитьсрокипроекта,стараютсяуменьшитькритическийпуть.
МенеджерпроектаЛицо,несущееобщуюответственностьзавыполнениепроекта.
СтартоваявстречаЗаседаниеиливстреча, проводимаяперед запускомпроекта, чтобыудостовериться, что
командапроектаготоваприступитькнему.
Номер задачи Уникальный порядковый номер задачи в плане проекта, который отражает в плане
последовательностьработ.
Объем работФормальное описание и определение работ, которые входят в проект— в этой книге также
обозначаетсякак«что».
ОписаниепроектаДокументированноеописаниецели(-ей)иобъемаработпопроекту.
ОтветственныйзапроблемуЧленкомандыпроекта,ответственныйзаразрешениепроблемы.
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Параметры проекта У проекта есть пять параметров: объем работ; качество полученных результатов и
выполненных работ; сроки, в которые проект будет завершен; его стоимость и уровень риска. Эти пять
параметров представляют собой взаимосвязанные переменные, которые можно осознанно и явно менять
относительнодругдруга,чтобыприспособитьпроектподнуждызаказчика.
ПланпроектаПодробное описаниешагов, необходимыхдлявыполненияпроекта.Планпроектавключает
задачи, необходимые для завершения проекта, при этом определяются очередность их решения, ресурсы,
требующиесядляэтого,исроки,вкоторыевыполняетсяпроект.Планпроектанужендлятого, чтобыпонять,
сколько времени уйдет на выполнение проекта; определить ресурсы, необходимые для его завершения;
объяснитьпроекткомандеизаказчику;распределитьработумеждучленамикоманды;управлятьработой.
ПолучениевыгодДостижениецелипроекта(его«зачем»).
Предшествующаязадача/зависимостьотпредшествующейзадачи
Самый распространенный и простой тип зависимости, когда задачу нельзя начать решать, прежде чем
завершенаболееранняя(предшествующая)задача.
Проблема / управление проблемами Проблема, возникающая в рамках проекта, которая неблагоприятно
влияетнаеговыполнения.Управлениепроблемами—одинизпроцессовуправленияпроектами,призванный
выявлятьиразрешатьпроблемы.
Программа/менеджерпрограммы/управлениепрограммой
Программа—крупныйилисложныйпроект,обычносостоящийизрядавзаимозависимыхпроектов,которые
в совокупности направлены на достижение общей цели. Управление программой— «продвинутая» форма
управленияпроектами,осуществляемаяменеджерамипрограмм.
ПродолжительностьВремяотначаладозавершенияработынадзадачей.Сюдавходяткаквремяактивной
работынадзадачей,такилюбыезадержкиилиожиданиемеждуначаломизавершениемработы.
Проект Задача, имеющая заранее известную и точно определенную цель, которую можно и необходимо
достичь.Подостиженииэтойцелипроектсчитается завершенным.Обычнопроектдолженбыть завершенв
установленныесрокииссоблюдениемопределенногобюджета.
Резерв Запас времени и средств, которым располагает менеджер проектов дополнительно к времени и
средствам, необходимым для завершения проекта, указанным в плане проекта. Он используется для
управлениярисками, связаннымиснепредвиденнымиобстоятельствами, возникающимиврамкахпроекта, а
величинарезервазависитотобъемасвязанныхспроектомрисков.
РезультатПродукт,получаемыйпозавершениипроекта.
Риск/управлениерискомРиск—этовозможностьпоявленияопределеннойпроблемы.Рискиизмеряютсяпо
вероятности наступления нежелательного события и серьезности последствий этого события. Управление
рисками — процесс, используемый в управлении проектами для предсказания и предупреждения
нежелательныхсобытий.
Системная интеграция Инженерная дисциплина, позволяющая сочетать два или более технических
результата проекта (например, ИТ-приложения, технологические компоненты) в одной рабочей системе.
Нередко системы строят из отдельных компонентов, проектировавшихся и разрабатывавшихся отдельно.
Системная интеграция обеспечивает беспроблемное взаимодействие этих компонентов с другими в рамках
единойсистемы.
Тестирование Структурированный и контролируемый процесс оценки соответствия результатов проекта
требованиям,перечисленнымвспецификации.
Техническое задание натестированиеДокументированное описание тестов, необходимых для испытания
готового продукта, которое проверяет, насколько полученные результаты соответствуют требованиям,
перечисленнымвспецификации.
ТрудоемкостьКоличествовремени,котороеодинисполнительдолженпотратитьнавыполнениезадачи.
Управление изменениями Набор процессов, инструментов и методов, обеспечивающих успешность
изменений, вызываемыхпроектом.Изменение в данномконтексте означает любуюперемену, влияющуюна
сотрудников организации. Оно, например, может включать в себя реструктуризацию или разработку новых
методовработы.Управлениеизменениямиучитываетмногиесоциальныеаспекты,чтобыобеспечитьпринятие
измененийсосторонытех,когоонизатрагивают.
УправлениепроектомНаборправил,процессов,приемовиметодов,используемыхменеджеромпроектадля
еговыполнения.
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Человеко-час/человеко-день/человеко-неделя/человеко-месяц/человеко-год
Стандартные единицы трудоемкости, необходимые для завершения задачи в проекте. Человеко-час — это
объем работ, которыйобычноможет быть выполнен однимчеловеком за час, человеко-день, человеко-неделя,
человеко-месяциличеловеко-год—объемработ,которыйобычновыполняетсязадень,неделю,месяцилигод
соответственно.Например,трудоемкостьзадачи,надкоторойдвачеловекадолжныработатьвтечениемесяца,
оцениваетсякакдвачеловеко-месяца.
Экономическаявыгода / коммерческаяцельЦелькоммерческогопроекта («зачем»)—обычноиспользуется
дляобоснованиярасходовиливыделенияресурсовподпроект.Определяетсякакфинансоваявыгода,которую
получитзаказчикотинвестицийвпроект.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения образовательной программы.
Код
компетенц
ии

Наименованиекомпетенции Кодэтапа
освоения
компетенции

Наименованиеэтапаосвоениякомпетенции

УКОС-2 Способен разработать проект на
основе оценки ресурсов и
ограничений

УКОС-2.2 Способен определить круг задач в рамках
поставленнойцелиивыбратьоптимальные
способыихрешения

ОПК -9 Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения
профессиональной
деятельности

Способен формулировать установленные
действующим законодательством способы
реализации и защиты цифровых прав
гражданиорганизацийдеятельности

ОПК -9.2

Показателиикритерииоцениваниякомпетенцийсучетомэтапаихформирования
Этапосвоениякомпетенции Показательоценивания Критерийоценивания

УКОС 2.2. Способен определить
круг задач в рамках поставленной
цели и выбрать оптимальные
способыихрешения

Защищает самостоятельно
разработанный проект любого
типа, исходя из действующих
правовых норм и с обоснованием
ресурсов и ограничений при его
разработкеиреализации

На высоком уровне защищает
самостоятельно разработанный
проект любого типа, исходя из
действующих правовых норм и с
обоснованием ресурсов и ограничений
приегоразработкеиреализации

ОПК -9.2 Способен применять
современные информационные
технологии для реализации
правовых норм в
соответствующих сферах
профессиональнойдеятельности

Применяет информационно-
коммуникационные технологии
для решения правовых вопросов
в профессиональной
деятельности

Квалифицированно применены
информационно-коммуникационные
технологии для решения правовых
вопросов в профессиональной
деятельности

4.3.2. Типовые оценочные средства
Вопросы для подготовки к экзамену

1. Понятие социального проектирования и отличительные черты социального проекта.
2. История социального проектирования в СССР. Основные достижения.
3. Профессиональные стандарты управления проектами.
4. Управление проектами как профессиональная деятельность. Профессиональные

ассоциации.
5. Ограничения и предположения при разработке проекта. Примеры.
6. Типология социальных проектов.
7. Национальные проекты РФ до 2024 года как мегапроекты.
8. Роль прогнозирования в проектировании. Нормативные и поисковые прогнозы.
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9. Использование социологических методов в социальной диагностике и социальной
экспертизе проектов.

10. Понятие жизнеспособности проекта и его оценка.
11. Этапы планирования проекта.
12. Типы финансирования проектов в социальной сфере.
13. Критерии отбора проектов для реализации (финансирования).
14. Полномочия заказчика проекта и менеджера проекта.
15. Понятие контрольных точек и критического пути проекта. Примеры.
16. Структура и функции паспорта проекта.
17. Ограничения и ресурсы проекта. Понятие резерва проекта.
18. Проектный треугольник и его роль в успешной реализации проекта.
19. Бюджет проекта, основные методы определения стоимости проекта.
20. Риск-менеджмент в проектной деятельности.
21. Инструменты работы с проблемами проекта.
22. Корректировка хода реализации проекта. Реестр изменений. Принятие изменений
23. Разработка и реализация проекта как коллективная деятельность Понятие команды

проекта, роли в команде проекта.
24. Процедуры завершения и ликвидации проекта.
25. Тестирование результатов (проекта) проекта и его сервисная поддержка.
26. Моральные проблемы и ограничения реализации проектов в сфере социальной

работы.
Типовой пример ситуационной задачи (кейса) – второй вопрос в экзаменационном
билете
На основе предложенного описания проекта в сфере социальной работы выделите пять
основных параметров проекта и его приоритетные риски.
Текст описания «……»

Шкалаоценивания
Перевод балльных оценок в академические отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и

«неудовлетворительно»:
- «Отлично» (A, B) - от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без

пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено
числомбаллов,близкимкмаксимальному.

- «Хорошо» (C, D) - от 61 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов,некоторыепрактическиенавыкиработысосвоеннымматериаломсформированынедостаточно,все
предусмотренныепрограммойобученияучебныезаданиявыполнены,качествовыполненияниодногоизних
неоцененоминимальнымчисломбаллов,некоторыевидызаданийвыполненысошибками.

-«Удовлетворительно»(E)-от51до60баллов–теоретическоесодержаниекурсаосвоеночастично,но
пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных
заданийвыполнено,некоторыеизвыполненныхзаданий,возможно,содержатошибки.

- «Неудовлетворительно» (FX) - менее 50 баллов - теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат
грубыеошибки,дополнительнаясамостоятельнаяработанадматериаломкурсанеприведетксущественному
повышениюкачествавыполненияучебныхзаданий.

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). Использование
БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. № 306 «О применении балльно-
рейтинговойсистемыоценкизнанийстудентов».Баллывыставляютсязапосещаемостьзанятий(максимум20
баллов), выступления с докладами, устный опрос, письменные работы (максимум 40 баллов), результаты
выполнения контрольной работы (максимум 10 баллов), ответ на экзамене (максимум 30 баллов). На
основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС в
институтепринятаследующаяшкалапереводаоценкиизмногобалльнойсистемывпятибалльную:
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Количествобаллов Оценка
прописью буквой

96-100 отлично А
86-95 отлично В
71-85 хорошо С
61-70 хорошо D
51-60 удовлетворительно Е
0-50 неудовлетворительно EX

Шкалапереводаоценкиизмногобалльнойвсистему«зачтено»/«незачтено»:
От51до100баллов «зачтено»
От0до50баллов «незачтено»

4.4.Методическиематериалы
Зачет проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса,

утвержденнымв соответствии с установленнымвСЗИУпорядком.Продолжительность зачета для каждого
студента не может превышать четырех академических часов. Зачет неможет начинаться ранее 9.00 часов и
заканчиватьсяпозднее21.00часа.Онпроводитсяваудитории,вкоторуювпускаютсяодновременнонеболее
5человек.Времянаподготовкуответовпобилетукаждомуобучающемусяотводится45минут.Приявкена
зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению
преподавателямогутпользоватьсяучебнойпрограммойдисциплиныисправочнойлитературой.

5.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины
В процессе освоения дисциплиныиспользуются следующие формы занятий: лекции, практические

занятия.Приподготовкексеминарскимзанятиямстудентдолженпрорабатыватьлекционныйматериал,текст
основных рекомендованных учебников, готовить сообщения и доклады по темам семинарского занятия в
соответствиистематическимпланом,используяисточники,указанныевдополнительномспискелитературы,
а также рекомендованные интернет источники и ресурсы, обращаясь к Подписным электронным ресурсам
Информационно-библиотечногоуправленияРАНХиГССЗИУ:ЭБС«Айбукс»,«Лань»,Рубрикон,Ист-Вью,а
также ресурсами по Социальной политике в рубрике Полезные ссылки, а также к электронным правовым
базам«Кодекс»,«Гарант,«Консультант»винтернет-классенаучнойбиблиотекиСЗИУ.

Приподготовке к занятиямстудентыдолжныознакомиться с соответствующимитемами, материал
по которым содержится в указанной в данной рабочей программе основной литературе. При подготовке
ответов на контрольные вопросы по теме, а также при выполнении тренировочных заданий по уже
пройденной теме, студенты используют рекомендованную в данной рабочей программе дополнительную
литературу

Кпрактическимзанятиям,такжетребуетсяпредварительнаяподготовка, связаннаяссистематизацией
теоретическогоматериала.Насеминарскихзанятияхприменяютсяразличныеформыконтроля:устныйопрос,
тестирование, цель которых выяснить уровень освоения основных понятий и категорий курса, основных
положений социологических и правовых концепций. В устном опросе принимает участие вся студенческая
группа,чтопредполагаетготовностьстудентовкзанятиюповсемвопросам,включеннымвплансеминарского
занятия.Решениетестовыхзаданийпредусматриваетналичиенесколькихвариантов.Письменные(срезовые)
работывыполняютсявучебнойаудиториив течении5-10минутипредполагаютзнаниеосновныхкатегорий
социологическойнауки.

Подготовка к зачету и работе на семинарских и практических занятиях подразумевает
самостоятельную ритмичную работу студентов в течение всего семестра. Количество часов, отведенных на
самостоятельную работу студента в процессе освоения дисциплины, указано в учебно-тематическом плане.
Студентам в ходе самостоятельной работы над темами программы рекомендуется ответить на все
предложенные вопросы, чтобы понять какие из них вызывают затруднения. В ходе изучения дисциплины
проводитсяоперативныйирубежныйконтрользнанийвформетестовыхиспытаний.

Длятогочтобыстудентполучилдопусккзачетуемунеобходимонабратьнеменее45баллов.

.6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература

1.Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. —Москва : ИздательствоЮрайт,
2020.—383с.—(Высшееобразование).— ISBN978-5-534-00436-6.—Текст : электронный //ЭБСЮрайт
[сайт].—URL:https://urait.ru/bcode/449791(датаобращения:24.05.2021).

2.Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст :
электронный//ЭБСЮрайт[сайт].—URL:https://urait.ru/bcode/469084(датаобращения:24.05.2021).

3.Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, Е. М. Рогова,
М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. —Москва : ИздательствоЮрайт,
2020.—383с.—(Высшееобразование).— ISBN978-5-534-00436-6.—Текст : электронный //ЭБСЮрайт
[сайт].—URL:https://urait.ru/bcode/449791(датаобращения:24.05.2021).

4.Проектное управление в органах власти : учебник и практикумдля вузов / Н. С. Гегедюш [и др.] ;
ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. —Москва : ИздательствоЮрайт, 2021. — 186 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://urait.ru/bcode/476653(датаобращения:24.05.2021).

6.2 Дополнительная литература
1. Аверин А. Н. Национальные проекты- инструменты достижения национальных целей

развитияРоссийскойФедерации.[Электронныйресурс].М.:ДашковиК,2020.200с.[ДоступизЭБС].
2. ЛуковВ.А.Социальное проектирование / В.А. Луков. -Москва :Флинта, 2016. 240 с. URL:

https://idp.nwipa.ru:2264/reading.php?productid=355647
3. МередитДжекР.Управлениепроектами. 8-е изд. / Р.Джек. -Санкт-Петербург:Питер, 2014.

640с.URL:https://idp.nwipa.ru:2264/reading.php?productid=342035
4. Кон, М. Agile. Оценка и планирование проектов: Практическое руководство / Кон М. -

М.:АльпинаПаблишер,2018.418с.:URL:https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1003486
5. Управление проектами : учебник / под ред. Н.М. Филимоновой, Н.В. Моргуновой, Н.В.

Родионовой. Москва : ИНФРА-М, 2019. 349 с. www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2a2b6fa850b2.17424197.
URL:https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/997138

6. Управлениепроектами:учеб.пособие /П.С.Зеленский,Т.С.Зимнякова,Г.И.Поподько(отв.
ред.)[идр.]. Красноярск:Сиб.федер.ун-т,2017.-125с.URL:https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1031863

7. Харченко, К. В. Проектное управление в государственных и муниципальных органах и
учреждениях: учебноепособие /К.В.Харченко. -Москва :ИздательскийдомРАНХиГС, 2018. 166 с.URL:
https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1085548

6.3.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработы
1. Коноплева Н. А. Организация социокультурных проектов для детей и молодежи [Электронный

ресурс]Москва:Юрайт,2019.254с.[ДоступизЭБС]
2. Социальная работа с различными группами населения: учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлению и специальности "Соц. работа" / [Н. Ф. Басов и др.]; под ред. Н. Ф. Басова.
[Электронныйресурс].М.:КноРус,2016.528c.[ДоступизЭБС]

3. Типовые формы документов для проектной деятельности [Электронный ресурс] Доступ:
http://www.giskaluga.ru/projects/PO/TDOCPD/index.php?sphrase_id=896(датаобращения10.05.2020)

4. Энциклопедия инновационных практик социально ориентированных некоммерческих организаций
[Электронныйресурс]М.:ДашковиК,2017,848с.[ДоступизЭБС]

6.4Нормативно-правовыеакты
Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации. Утверждено
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 N 1288 (ред. от 26.03.2020) "Об организации проектной
деятельностивПравительствеРоссийскойФедерации.Официальныйинтернет-порталправовойинформации
[Электронныйресурс].Режимдоступа:http://www.pravo.gov.ru,01.11.2018(датаобращения10.05.2020)
6.5.Интернет-ресурсы

Для освоения дисциплины следует пользоваться доступом через сайт научной библиотеки http://

https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/469084
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/476653
https://idp.nwipa.ru:2264/reading.php?productid=355647
https://idp.nwipa.ru:2264/reading.php?productid=342035
https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1003486
https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/997138
https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1031863
https://idp.nwipa.ru:2422/catalog/product/1085548
http://www.giskaluga.ru/projects/PO/TDOCPD/index.php?sphrase_id=896
http://www.pravo.gov.ru
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Доступ к подписным электронным информационным ресурсам осуществляется с любого рабочего места
СЗИУполокальной сети, а также с любогокомпьютера илимобильногоустройства, подключенногок сети
Интернет,черезсайтнаучнойбиблиотекиСЗИУhttp://nwapa.spb.ru/поиндивидуальномулогинуипаролю.

Русскоязычные ресурсы: - учебники, учебные пособия, монографии, сборники статей, практикумы,
статьи из периодических изданий из электронно-библиотечных систем: (ЭБС) Айбукс; (ЭБС) Лань; (ЭБС)
ЮРАЙТ;(ЭБС)Book.ru;(ЭБС)IPRbook.

- EastView InformationServices, Inc. (Ист-Вью) - статьиизпериодическихизданий (журналы, газеты)
пообщественнымигуманитарнымнаукам.

- Электронная библиотека ИД «Гребенников» - научно-практические статьи по финансам,
менеджменту,маркетингу,логистике,управлениюперсоналом.

Англоязычные ресурсы:EBSCO Discovery +A-to-Z. Система поиска по электронной подписке
института;

EbookCentral–Полнотекстоваябазаданныхэлектронныхкнигповсемотраслямзнаний;SpringerLink
-полнотекстовыеполитематическиебазыакадемическихкниг;WILEY-более1600монографийисборников
поюриспруденции, криминологии, экономике, финансам и др.; Cambridge University Press –полнотекстовые
издания; EBSCO Publishing - мультидисциплинарные и тематические базы данных научных журналов;
Emerald eJournals Premier - электронное собрание рецензируемых журналов; SAGE Premier – база
рецензируемых полнотекстовых электронных журналов; Springer Link - полнотекстовые политематические
базыакадемическихжурналов;WILEY-доступнывыпуски1500академическихжурналовразныхпрофилей;
Архивы НЭИКОН - полные тексты научных журналов до 2012 года авторитетных издательств: Annual
Reviews,CambridgeUniversityPress,OxfordUniversityPress,SagePublications,Taylor&Francis
.
6.6.Иныеисточники

1. Гранты и субсидии Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга
http://knvsh.gov.spb.ru/premii/

2. Конкурсы и программы Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812

3. Научнаяэлектроннаябиблиотека«eLibrary.ru» https://elibrary.ru
4. Научнаяэлектроннаябиблиотека«Киберленинка»https://cyberleninka.ru
5. Основы проектной деятельности. Он-лайн курс на платформе «Открытое образование»

https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
6. Фондпрезидентскихгрантовhttps://президентскиегранты.рф

7. Материально-техническаябаза,информационныетехнологии,программноеобеспечениеи
информационныесправочныесистемы
Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power
Point для подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций; Ramus – для
моделирования бизнес-процессов. Методы обучения с использованием информационных технологий
(компьютерноетестирование,демонстрациямультимедийныхматериалов)

Системы дистанционного обучения. В процессе освоения дисциплины используются следующие
образовательныетехнологии,способыиметодыформированиякомпетенций:

-лекционныезанятияпроводятсясиспользованиеинтерактивныхметодикобучениявформелекции-
беседы, лекции с разбороммикроситуаций, лекций с интенсивной обратной связью, лекции-конференции и
др.;

-припроведениипрактическихзанятийиспользуютсятакиеинтерактивныеметодикикак,ролевыеи
деловыеигры,выполнениетворческихзаданий,работавмалыхгруппах,дискуссииидругие.

-внеаудиторнаяработасиспользованиемправовойсистемыКонсультантПлюсвцеляхоптимизации
поисканормативно-правовыхактов.

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации
информации, разработки планов и т.д. Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы,
электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций,
онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебныеи учебно-методические материалы).
Кроме вышеперечисленных ресурсов, используются следующие информационные справочные системы:

http://nwapa.spb.ru/
http://knvsh.gov.spb.ru/premii/
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/n_812
https://elibrary.ru
https://cyberleninka.ru
https://openedu.ru/course/spbstu/OPD/
https://президентскиегранты.рф
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http://uristy.ucoz.ru/;http://www.garant.ru/;http://www.kodeks.ru/идругие.
№п/п Наименование
1. Специализированныезалыдляпроведениялекций:
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы,

оборудованныепосадочнымиместами
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы;

звуковыединамики;программныесредства,обеспечивающиепросмотрвидеофайлов
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