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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 
Компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПКс-6 

Способен разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

ПКс-6.1 

Способность  

оценивать ресурсное 

обеспечение реализации 

альтернативных стратегий 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

ПКс-8 

Способен разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

ПКс-8.1 

Способность определить 

критерии социально-

экономической 

эффективности 

управленческих решений 

ПКр-А1 

Способен оценивать 

эффективность 

инвестиционных проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

 

ПКр-А1-1.1 

Способность обосновывать 

метод и выбирать методику 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 
(при наличии профстандарта)/ 
профессиональные действия 

Код этапа освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

D/03.8 Руководство группой 

специалистов при определении 

стоимостей объектов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПКс-6.1 

 

на уровне знаний: 
- методов оценки ресурсное 

обеспечение реализации 

альтернативных стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

на уровне умений:  
- использовать методы оценки 

ресурсное обеспечение реализации 

альтернативных стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках; 

на уровне навыков: 
- навыками использования методов 

оценки ресурсное обеспечение 

реализации альтернативных 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках; 
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B/02.7 Разработка финансового 

плана для клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

ПКс-8.1 

уровне знаний: 
- критериев социально-

экономической эффективности 

управленческих решений; 

на уровне умений:  
- определять критерии социально-

экономической эффективности 

управленческих решений; 

на уровне навыков: 
- навыками использования критериев 

социально-экономической 

эффективности управленческих 

решений; 

ПКр-А1-1.1 

 

на уровне знаний: 
- способов обоснования метода и 

выбора методики оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

на уровне умений:  
- использовать способы обоснования 

метода и выбора методики оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

на уровне навыков: 
- навыками использования способов 

обоснования метода и выбора 

методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов с 

учетом фактора неопределенности 

 

2.  Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Общая трудоемкость Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» составляет 4 зачётных 

единиц – 144 ак. часов. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

для очной формы обучения, 26 ак. часов: лекционные занятия – 8 ак. часа., практические 

занятия – 16 ак. часа, консультация к экзамену составляет – 2 ак.часа. Самостоятельная работа 

составляет 82 ак. часов. Контроль – 36 ак. часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

для заочной формы обучения, составляет 8 ак. часов: лекционные занятия – 2 ак. часа., 

практические занятия – 4 ак. часа, консультация – 2 ак.часа. Самостоятельная работа 

составляет 127 ак. часов. Контроль – 9 ак.часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» (1 курс 2 семестр очной 

формы обучения; 1 курс 2 семестр, 2 курс 3 семестр заочной формы обучения;) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 которая включена в основную программу 

подготовки магистров по направлению «Экономика» 

 «Входными» для ее освоения являются знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в процессе изучения таких дисциплин как «История и методология 

экономической науки» (Б1.В.09, 1 курс), «Современные теории институциональной 
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экономики» (Б1.В.О1, 1 курс), «Эконометрика (продвинутый уровень)» (Б1.О.03). Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, используются студентами при 

выполнении выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций), а также в 

дальнейшей практической деятельности. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ). 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым 

обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://lms.ranepa.ru. 

Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту 

дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся 

работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения. 

 
3. Содержание и структура дисциплины  

Учебно-тематический план (очная форма обучения) 
 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной  

аттестации 

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР  ПЗ КСР* 

Тема 1 Понятие управления 

проектами. 
15 1 

 
2 

 
12 

УО, Т, СР 

Тема 2 Проект как сложная 

система. 
15 1 

 
2 

 
12 

УО, Т, СР 

Тема 3 Структура и 

структуризация проекта. 
15 1 

 
2 

 
12 

УО, Т, СР 

Тема 4 Функциональная область 

управления проектами. 
15 1 

 
2 

 
12 

УО, Т, СР 

Тема 5 Процессы управления 

проектами. 
15 1 

 
2 

 
12 

УО, Т, СР 

Тема 6 Основные стандарты в 

области управления 

проектами. 

14 1 

 

2 

 

11 

УО, Т, СР 

Тема 7 Управление 

совокупностями проектов. 
17 2 

 
4 

 
11 

УО, Т, СР 

Промежуточная аттестация 36 Консультация – 2  Экзамен 
Всего: 144 8  16 2* 82  

*КСР в объем дисциплины не входит. 

**УО - устный опрос, СР – задания для самостоятельной работы, Т – тестирование 

 

 

 

 

 



 7

Учебно-тематический план (заочная форма обучения) 
 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной  

аттестации 

Всего 

  
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР  ПЗ КСР* 

Тема 1 Понятие управления 

проектами. 
18,5  

 
0,5 

 
18 

УО, Т, СР 

 

Тема 2 Проект как сложная 

система. 
19 0,5 

 
0,5 

 
18 

УО, Т, СР 

Тема 3 Структура и 

структуризация проекта. 
19 0,5 

 
0,5 

 
18 

УО, Т, СР 

Тема 4 Функциональная область 

управления проектами. 
18,5  

 
0,5 

 
18 

УО, Т, СР 

Тема 5 Процессы управления 

проектами. 
19 0,5 

 
0,5 

 
18 

УО, Т, СР 

Тема 6 Основные стандарты в 

области управления 

проектами. 

18,5  

 

0,5 

 

18 

УО, Т, СР 

Тема 7 Управление 

совокупностями проектов. 
20,5 0,5 

 
1 

 
19 

УО, Т, СР 

Промежуточная аттестация 9 Консультация – 2  Экзамен 
Всего: 144 2  4 2* 127  

*КСР в объем дисциплины не входит. 

**УО - устный опрос, СР – задания для самостоятельной работы, Т – тестирование 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие управления проектами 
Актуальность управления проектами. История развития проектирования в Советском Союзе. 

Развития профессионального проектирования в Российской Федерации. Профессиональные 

ассоциации в области управления проектами. Российская ассоциация управления проектами. 

Определение понятия «управление проектом». Модель управления проектами. Современные 

технологии управления проектами. 

 
Тема 2. Проект как сложная система 
Определение и классификация проектов. Системный подход к изучению проекта. Дальнее 

окружение проекта. Непосредственное окружение проекта. Цели и задачи проекта. Персонал и 

организационная структура проекта. Организационная культура и технологии проекта. 

Неопределенность среды проекта. 
 

Тема 3. Структура и структуризация проекта 
Понятие структуры проекта. Уровни структуризации проекта. Предметная область проекта: 

содержание проекта, ресурсы проекта, основные условия (ограничения) проекта, опасность и 

угроза, ущербы (убытки, вред). Область взаимодействия участников проекта. Жизненный цикл 

проекта. 
 
Тема 4. Функциональная область управления проектами 
Видение перспективы и миссия проекта. Цели проекта и целеполагание, критерии SMART. 

Понятие направлений управленческой деятельности и управление содержанием проекта. 
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Управление продолжительностью, стоимостью и качеством проекта. Управление 

материальными ресурсами и рисками проекта. Управление персоналом и коммуникациями 

проекта. Организационная структура проекта. Функции управления проектом. 

 

Тема 5. Процессы управления проектом 
Понятие и виды бизнес-процессов. Процессный подход к управлению. Процессы управления 

проектом. Процесс инициации проекта. Процесс планирования проекта. Процесс исполнения 

проекта. Процесс контроля. Процесс завершения проекта. 

 

Тема 6. Основные стандарты в области управления проектами 
Понятие и классификация стандартов по управлению проектами. Общая характеристика 

стандартов управления проектами. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(PMBOK). Руководство по качеству при управлении проектами (ISO 10006). 

Профессиональные международные и национальные квалификационные стандарты. 

Международный «Свод знаний». Национальные «своды знаний». Корпоративные стандарты и 

нормы. 

 

Тема 7. Управление совокупностью проектов 
Понятие управления совокупностями проектов. Управление программами проектов. 

Управление портфелями. Управление мультипроектами. Задачи управления совокупностями 

проектов. Оценка эффективности проектов. Офис управления проектами. Уровни 

совершенствования (зрелости) управления проектами. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами» 
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; 

– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование. 

- при контроле самостоятельной работы студентов: проверка письменных заданий. 

 

4.1.2 Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):  
- форме устного ответа на теоретические вопросы; 

- в форме письменного ответа на теоретические вопросы; 

- тестирование в СДО с прокторингом. 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы. 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические вопросы. 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие 

формы интерактивной работы: диалогово-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый 

метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций. 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 
Примерные вопросы для устного опроса 
 

1. Модель управления проектами.  

2. Современные технологии управления проектами. 
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3. Определение и классификация проектов.  
4. Системный подход к изучению проекта.  
5. Дальнее окружение проекта.  
6. Непосредственное окружение проекта.  
7. Цели и задачи проекта.  
8. Персонал и организационная структура проекта.  
9. Организационная культура и технологии проекта.  
10. Неопределенность среды проекта. 
11. Понятие структуры проекта.  
12. Уровни структуризации проекта.  
13. Предметная область проекта: содержание проекта, ресурсы проекта, основные условия 

(ограничения) проекта, опасность и угроза, ущербы (убытки, вред).  
14. Область взаимодействия участников проекта.  
15. Жизненный цикл проекта. 
16. Видение перспективы и миссия проекта.  

17. Цели проекта и целеполагание, критерии SMART.  

18. Понятие направлений управленческой деятельности и управление содержанием 

проекта.  

19. Управление продолжительностью, стоимостью и качеством проекта.  

20. Управление материальными ресурсами и рисками проекта.  

21. Управление персоналом и коммуникациями проекта.  

22. Организационная структура проекта.  

23. Функции управления проектом. 

24. Понятие и виды бизнес-процессов.  

25. Процессный подход к управлению.  

26. Процессы управления проектом.  

27. Процесс инициации проекта. Процесс планирования проекта.  

28. Процесс исполнения проекта.  

29. Оценка эффективности проектов.  

30. Офис управления проектами.  

31. Уровни совершенствования (зрелости) управления проектами. 

 
Тестовые задания (примеры) 

1. Из каких компонентов состоит модель управления проектами: 
а) область взаимодействия участников и команды проекта, фазы жизненного цикла проекта, 

процессы и функции управления проектом, временные параметры планирования и 

управления; 

б) совокупность участников проекта, фазы жизненного цикла проекта, процессы управления 

проектом; 

в) процессы и функции управления проектом, временные параметры планирования и 

управления; 

г) область взаимодействия участников, фазы жизненного цикла проекта. 

2. Проект можно определить как: 
а) совокупность мероприятий, ограниченных по времени и ресурсам, направленных на 

решение задач и достижение цели; 

б) совокупность целей и результатов, технической и организационной документации, 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, управленческих решений и мероприятий по 

их выполнению; 

в) комплекс плановых: финансовых, технологических, организационных и прочих документов, 

содержащих модель действий, направленных на достижение оригинальной цели путем 

решения локальных задач; 
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г) последовательно развивающаяся, временная организация или организационная структура, 

располагающая необходимыми ресурсами для получения уникального и вместе с тем 

полезного результата. 

3. Окружающая среда проекта представляет собой: 
а) совокупность участников проекта, других физических и юридических лиц, 

заинтересованных в его результатах, непосредственно не принимающих участия в проекте, но 

влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его 

элементами; 

б) совокупность хозяйствующих субъектов, непосредственно не принимающих участия в 

проекте, но влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и 

отдельными его элементами; 

в) совокупность факторов, непосредственно не принимающих участия в проекте, но 

влияющих на проект и осуществляющих взаимодействие с проектом и отдельными его 

элементами; 

г) совокупность условий и объектов, которые принимают участия в проекте и влияют на 

проект и осуществляя взаимодействие с проектом и отдельными его элементами. 

4.  Цель проекта – это: 
а) прием, способ действий для достижения результата; 

б) предвосхищение идеально предполагаемого, желаемого результата, который хотят 

достигнуть участники проекта, работая вместе; 

в) то, что требует выполнения, исполнения, разрешения; 

г) результат, который хотят достигнуть участники проекта, работая вместе. 

5. К содержанию проекта следует отнести: 
а) время, стоимость, качество; 

б) цели, ресурсы, ущербы; 

в) задачи, работы, результаты; 

6. Жизненный цикл проекта – это совокупность: 
а) инвестиционной, эксплуатационной стадий; 

б) нескольких логически связанных между собой фаз; 

в) предпроектных исследований, проектного анализа, строительства, эксплуатации; 

г) стадий инициации, исполнения и завершения проекта. 

7. Управление продолжительностью включает в себя: 
а) определение сроков начала и конца проекта; 

б) оптимизацию временных характеристик операций; 

в) деление жизненного цикла проекта на фазы; 

г) составление плана развития проекта во времени. 

8. Стандарт ISO 10006 представлен: 
а) тремя группами процессов управления проектом; 

б) пятью группами процессов управления проектом; 

в) девятью группами процессов управления проектом; 

г) десятью группами процессов управления проектом. 

 

Контент банка тестовых заданий по дисциплине находятся на кафедре экономики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом 
их формирования 

Код 
Компетенции 

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПКс-6 

Способен разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

ПКс-6.1 

Способность  

оценивать ресурсное 

обеспечение реализации 

альтернативных стратегий 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

ПКс-8 

Способен разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

ПКс-8.1 

Способность определить 

критерии социально-

экономической 

эффективности 

управленческих решений 

ПКр-А1 

Способен оценивать 

эффективность 

инвестиционных проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

 

ПКр-А1-1.1 

Способность обосновывать 

метод и выбирать методику 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПКс-6.1  

Способность  

оценивать 

ресурсное 

обеспечение 

реализации 

альтернативных 

стратегий 

поведения 

экономических 

агентов на 

различных рынках; 

Демонстрирует умение выполнить 

оценку ресурсного обеспечения 

реализации альтернативных 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Оценка ресурсного обеспечения 

реализации альтернативных 

стратегий поведения 

экономических агентов на 

различных рынках выполнена 

правильно 

 

ПКс-8.1  

Способность 

определить 

критерии 

социально-

экономической 

эффективности 

управленческих 

решений 

Демонстрирует умение определить 

критерии социально-

экономической эффективности 

Критерий (критерии) социально-

экономической эффективности 

определен правильно 

 

ПКр-А1-1.1 Демонстрирует знание 

обоснования метода и выбора 

Метод и методика оценки 

эффективности инвестиционных 
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методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов с учетом 

фактора неопределенности 

проектов с учетом фактора 

неопределенности выбраны верно 

 

 
4.3.2. Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие проекта и управления проектами 

2. Жизненный цикл проекта 

3. Сущность управления проектами 

4. Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями 

5. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента 

6. Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения 

7. Классификация типов проектов 

8. Цель и стратегия проекта 

9. Окружение проектов 

10. Участники проекта 

11. Предварительный анализ осуществимости проекта 

12. Бизнес-план проекта 

13. Проектное финансирование 

14. Маркетинговые исследования 

15. Разработка маркетинговой стратегии проекта 

16. Формирование концепции маркетинга проекта 

17. Программа маркетинга проекта 

18. Бюджет маркетинга проекта 

19. Показатели оценки финансового состояния предприятия 

20. Основные показатели эффективности проекта 

21. Оценка эффективности инвестиционного проекта 

22. Планирование проекта 

23. Сетевое планирование 

24. Ресурсное планирование 

25. Документирование плана проекта 

26. Управление стоимостью проекта 

27. Бюджетирование проекта 

28. Цели и содержание контроля проекта 

29. Управление изменениями 

30. Завершение проекта 

31. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ 

32. Управление временем 

33. Контроль производительности труда 

34. Управление качеством проекта 

35. Ресурсы проекта 

36. Процессы управления ресурсами 

37. Управление запасами 

38. Логистика в управлении проектами 

39. Основные характеристики и принципы формирования команды проекта 

40. Состав команды, требования к менеджерам 

41. Принятие решений 

42. Управление персоналом команды 

43. Психологические аспекты управления персоналом команды 

44. Мотивация и стимулирование персонала 

45. Управление конфликтами 
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46. Методы управления проектными рисками 

47. Анализ рисков проекта 

48. Методы снижения рисков 

49. Управление коммуникациями проекта 

50. Оценка эффективности команды проекта 

 
Шкала оценивания  

На оценку «Отлично» студент должен продемонстрировать умение ориентироваться в 

основные тенденции развития современной экономической мысли и используя отличные 

предметные знания, определять направления экономического развития фирмы; владеет 

культурой экономического мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способность творчески 

осмысливать учебный материал, демонстрирует высокий уровень подготовки к каждому 

занятию, проявляет творческую активность; может устанавливать межпредметные связи, а 

также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все дополнительные вопросы, 

ответ должен быть логичным и последовательным. 

На оценку «Хорошо» студент должен продемонстрировать умение излагать и 

использовать предметные знания, специальные знания по другим экономическим и 

общеобразовательным дисциплинам; способность самостоятельно оценивать эффективность 

тех или иных экономических решений; адаптировать учебный материал к конкретным 

ситуациям в экономическом поведении отдельных рыночных агентов. Вместе с тем, не вполне 

правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 

последовательностью. 

На оценку «Удовлетворительно» студент должен иметь представление о предмете 

микроэкономики, методах познания, быть знаком с базовыми экономическими категориями. В 

тоже время не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не вполне правильно 

отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 

последовательностью. 

На оценку «Неудовлетворительно» студент не продемонстрировал умение творчески 

осмысливать учебный материал, излагать и использовать предметные знания, представление о 

предмете микроэкономики, методах познания, знакомства с базовыми экономическими 

категориями. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Неправильно отвечает 

на все дополнительные вопросы. 

 
4.4. Методические материалы 

Экзамены организуются в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного 

процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. 

Продолжительность экзамена для каждого студента не может превышать четырех 

академических часов. Экзамен не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 

21.00 часа. Экзамен проводится в аудитории, в которую запускаются одновременно не более 5 

человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 

минут. При явке на экзамен обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время 

экзамена обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой 

дисциплины и справочной литературой. Знания оцениваются в соответствии с 

соответствующими компетенциями. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Наименование темы или 

раздела дисциплины  

Список рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки Основная (№ 

из перечня) 

Дополнитель

ная (№ из 

перечня) 
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Понятие управления 

проектами. 

1 1,2 1. Чем объясняется широкое 

распространение методов и 

технологий управления проектами? 

2. Когда и в каких российских 

организациях впервые была 

использована технология управления 

проектами? 

3. Назовите наиболее известные 

международные ассоциации в 

области управления проектами. 

4. Какую структуру имеет 

российская профессиональная 

ассоциация в области управления 

проектами? 

5. Определите понятие 

«управление проектами». 

6. Из каких компонентов 

состоит модель управления 

проектами. 

Проект как сложная 

система. 

1 1,2 1. Какие критерии применяются 

при классификации проектов? 

2. Что является исходным 

положением для системного 

исследования проекта? 

3. Назовите основные факторы, 

из которых формируется дальнее 

окружение проекта. 

4. Какие объекты относятся к 

переменным внутренней среды 

проекта? 

5. Какую роль играет 

организационная культура проекта? 

6. Дайте определение 

организационной структурой проекта. 

7. Что подразумевается под 

социотехническими подсистемами 

проекта? 

8. Назовите основные 

источники неопределенности среды 

проекта. 

 

Структура и 

структуризация проекта. 

1 1,2 1. Объясните, что такое 

структура проекта? 

2. Сколько уровней 

структуризации Вы знаете, их 

содержание. 

3. Определите предметную 

область проекта, из каких 

компонентов она состоит? 

4. Какие элементы следует 

отнести к содержанию проекта, а 

какие к основным ограничениям 

проекта? 

5. Материальные ресурсы 

проекта это? 

6. Назовите важнейшие 

причины ущерба проекту. 
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7. Кого следует отнести к 

активным участникам проекта? 

8. Из каких фаз обыкновенно 

состоит жизненный цикл проекта? 

Функциональная область 

управления проектами. 

1 1,2 1. Чем отличается видения проекта от 

миссии проекта? 

2. Из каких основных этапов состоит 

процесс целеполагания? 

3. Назовите пять критериев SMART. 

4. В каком соотношении должны 

находиться продолжительность, 

стоимость и качество проекта? 

5. Что подразумевается под 

термином «управление рисками»? 

6. Функция проекта – это? 

7. Какие виды организационных 

структур Вы знаете? 

8. В чем заключается сущность 

планирования и роль контроля 

над проектом? 

Процессы управления 

проектами. 

1 1,2 1. Дайте определение понятию 

«процесс проекта». 

2. Назовите основные задачи 

комплексной диагностики проекта. 

3. Какие факторы учитываются в 

процессе принятия решения об 

инициации проекта? 

4. Какие виды планирования 

предусматривает декомпозиция 

работ по временным параметрам? 

5. В чем заключается сущность 

руководства и управления 

исполнением проекта? 

6. Как производится оценка хода 

работ? 

7. Какие виды завершения проекта 

Вы знаете? 

8. Совокупность, каких операции 

являются содержанием процесса 

завершения проекта? 

Основные стандарты в 

области управления 

проектами. 

1 1,2 1. Что представляют собой 

стандарты и нормы управления 

проектами? 

2. Для чего предназначены 

стандарты в области управления 

проектами? 

3. Опишите примерный порядок 

действий при использовании 

стандартов. 

4. Назовите наиболее известные 

международные стандарты? 

5. Кратко охарактеризуйте систему 

Британских стандартов 

управления проектами. 

6. Какую структуру и содержание 

имеет ICB IPMA? 

7. Какую структуру и содержание 
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имеет PMBOK PMI? 

8. Какую структуру и содержание 

имеет НТК СОВНЕТ? 

Управление 

совокупностями 

проектов. 

1 1,2 1. Определите понятие программа? 

2. В чем заключается кардинальное 

отличие между программой и 

проектом? 

3. Охарактеризуйте управление 

мультипроектами? 

4. Какие причины побуждают 

организации использовать 

механизм управление 

совокупностями проектов? 

5. В чем заключается специфика 

управления совокупностями 

проектов? 

6. Какие основные задачи должны 

быть решены в процессе 

управления совокупностями 

проектов? 

7. Какие виды офисов проектов Вы 

знаете? 

8. В чем заключается сущность 

модели зрелости организации? 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды аудиторных 

занятий: лекции, практические занятия. На лекциях рассматривается наиболее сложный 

материал дисциплины. Лекция сопровождается презентациями, компьютерными текстами 

лекции, что позволяет магистранту самостоятельно работать над повторением и закреплением 

лекционного материала. Для этого магистранту должно быть предоставлено право 

самостоятельно работать в компьютерных классах в сети Интернет. 

Практические занятия предназначены для самостоятельной работы магистрантов по 

решению конкретных задач проектирования и использования информационных систем. 

Каждое практическое занятие сопровождается домашними заданиями, выдаваемыми 

магистрантам для решения во внеаудиторное время. Для оказания помощи в решении задач 

имеются тексты практических заданий с условиями задач и вариантами их решения. 

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность доступа 

к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной библиотекой указана на 

сайте института (странице сайта – «Научная библиотека»). 

 
 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1. Основная литература 
 

1. Зуб А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. Т. Зуб. - Москва : 

Юрайт, 2021. - 422 c. - Текст: электронный. - URL: https://urait.ru/book/upravlenie-

proektami-469084. - Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

6.2. Дополнительная литература 
 

1. Павлов А.Н. Эффективное управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK® 

6th Edition / А. Н. Павлов. - Москва : Лаборатория знаний, 2019. - 273 c. - Текст: 
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электронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/110205. - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Управление проектами в национальной и региональной экономике : учебное пособие / 

В. В. Безпалов, А. Н. Столярова, С. В. Панасенко [и др.]. - Москва : КноРус, 2021. - 313 

c. - Текст: электронный. - URL: https://www.book.ru/book/942646. - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

 
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

СЗИУ располагает доступом через сайт научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/  

к следующим подписным электронным ресурсам:  

 

Русскоязычные ресурсы 

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Юрайт»  

 Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Лань»  

 Научно-практические статьи по финансам и менеджменту Издательского дома 

«Библиотека Гребенникова»  

 Статьи из периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам «Ист-Вью»   

 Энциклопедии, словари, справочники «Рубрикон»    

 Полные тексты диссертаций и авторефератов Электронная Библиотека Диссертаций РГБ   

 Информационно-правовые базы Консультант плюс, Гарант. 

 

Англоязычные ресурсы 

 EBSCO Publishing – доступ к мультидисциплинарным полнотекстовым базам данных 

различных мировых издательств по бизнесу, экономике, финансам, бухгалтерскому учету, 

гуманитарным и естественным областям знаний, рефератам и полным текстам публикаций 

из научных и научно-популярных журналов; 

 Emerald – крупнейшее мировое издательство, специализирующееся на электронных 

журналах и базах данных по экономике и менеджменту. Имеет статус основного источника 

профессиональной информации для преподавателей, исследователей и специалистов в 

области менеджмента. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.garweb.ru.    

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru.    

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

2. Научно-практические статьи по экономики и финансам Электронной библиотеки ИД 

«Гребенников» http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

3. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76   

4. Сайт рейтинговой компании Standard&Poors [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.standartpoors.ru  
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5. Сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: 

// www.raexpert.ru  

6. http://vopreco.ru - официальный сайт журнала «Вопросы экономики»  

7. http://www.bankdelo.ru – официальный сайт журнала « Банковское дело»  

8. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ   

9. http://www.kommersant.ru – официальный сайт издательского дома Коммерсант  

10. http://finans.rusba.ru – официальный сайт журнала «Финансы и экономика»  

11. http://www.expert.ru официальный сайт медиа-холдинга Эксперт  

12. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России  

13. http://http://www.rbc.ru/ -  официальный сайт РосБизнесКонсалтинг 

 
6.6 Иные источники 
Не используются  

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, 

Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических 

иллюстраций. 

Методы обучения предполагают использование информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов). 

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео 

конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и 

учебно-методические материалы). 

Допускается применение системы дистанционного обучения.  


